


| 年度 | R5 | | | | R6 | | | R7 | R8 |
|--------------|-----------|----|-----|----|----|----|-----|----|----|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |
| 項目 | 今回ご説明した内容 | | | | | | | | |
| シーールド機搬入・仮置き | | | | | | | | | |
| クレーン設置箇所補強 | | | | | | | | | |
| 地下組立準備 | | | | | | | | | |
| 発進坑口エントランス設置 | | | | | | | | | |
| 恐竜クレーン組立 | | | | | | | | | |
| シーールド機組立 | | | | | | | | | |
| 発進準備工 | | | | | | | | | |
| トンネル掘進等 | | | | | | | | | |

- ※1 工程については、現時点の計画であり、変更する場合があります
- ※2 トンネル掘進等については、掘進を開始する前にご説明の機会を改めて設けます
また、掘進の前段で家屋調査や井戸調査を行います。詳細は別途お知らせします
- ※3 トンネル工事と並行して神奈川県（仮称）新設工事を行います

特殊車両による搬入



工事用車両は、国道16号を経由して、資材及び機械の運搬を行います

※走行ルートについては、現地の状況等により変更する場合があります

工事用車両の運行に関する安全対策

- 工事用車両標識の明示
- ・工事施工ヤードに繰り返し出入りする工事用車両には標識をつけ、車両を管理します



車両標識 (クリーム色)

中央新幹線
K-17-001

中央新幹線第二首都圏
トンネル新設 工事車両

奥村組・東急建設・日本国土開発IV

工区番号 **車両番号**